Woningbouwprogramma 2020 - 2024 gemeente Bunnik (per 2 maart 2020)

Locatie	kaart	Project bouwplan	Verdere informatie	Start bouw 2020	2021	2022	2023	2024	Verlies door sloop verv.	Totaal start bouw	Geplande oplevering 2020	2021	2022	2023	2024	Totaal op te leveren	Te ontvangen leges 2020	2021	2022	2023	2024	Totaal leges
Bunnik	1	Scholeneiland Bunnik	gemeente/ontwikkelaar/corporatie							0	30					30						0
Bunnik	2	Schoudermantel 32	ontwikkelaar							0	4					4						0
Bunnik	3	Stationsweg 51-55	gemeente/corporatie							0	10					10						0
Bunnik	4	Rhijnhaege	ontwikkelaar	51	40					91		51	40			91	91					91
Bunnik	5	Stationweg 61	ontwikkelaar			40				40				40		40		40				40
Bunnik	6	De Hoenderik	ontwikkelaar			40				40				40		40		40				40
Bunnik	8	Molenweg 20-32	particulier/ontwikkelaar	24						24		24				24	24					24
Bunnik	9	Schoudermantel 6	particulier			41			-1	40				41		41		41				41
																						0
Odijk	13	Jochem Jansz	corporatie	32					-12	20		32				32	32					32
Odijk	15	Odijk Het Burgje	gemeente/ontwikkelaar	71						71	42	44	55			141						0
Odijk	16	Zeisterweg 103 105	particulier	1					-2	-1		1				1	1					1
Odijk	17	Hoge Akker/Singel 56	ontwikkelaar							0	4					4						0
Odijk	18	CNV Locatie/Oude Haven	ontwikkelaar		25					25			25			25	25					25
Odijk	19	Rozelaar	gemeente/corporatie	12						12		12				12	12					12
Odijk	20	Singel t.o. 53	particulier	15						15		15				15	15					15
Odijk	21	Weteringshof	particulier		5					5			5			5	5					5
Odijk	22	3 kavels Burgje	ontwikkelaar		3					3			3			3	3					3
																						0
Werkhoven	25	Weerdenburg	Weerdenburg ontwikkeling BV/corp		11	11				22			11	11		22	11	11				22
Werkhoven	26	Prins Mauritslaan	particulier	2						2	2					2						0
Werkhoven	27	Van Impelen	ontwikkelaar			25				25				25		25		25				25
Werkhoven	28	Nieuw Werchinge	ontwikkelaar		6					6			6			6	6					6
Werkhoven	29	Achterdijk 66b	particulier		1					1			1			1		1				1
Totaal per jaar				**208**	**91**	**157**	**0**	**0**	**-15**	**441**	**92**	**179**	**146**	**157**	**0**	**574**	**225**	**158**	**0**	**0**	**0**	**383**

Locatie	kaart	Huurwoningen: Sociale huur kernvoorraad < € 628,76 aantal	%	Sociale huur € 628,76 - € 710,68 aantal	%	Vrije sector huur > € 710,68 aantal	%	Huur meergezins	eengezins	Koopwoningen: Beschermde koop < € 200.000,- aantal	%	Goedkope koop < € 200.000,- aantal	%	Middeldure koop tot € 260.000,- aantal	%	Dure koop > € 260.000,- aantal	%	Particulier opdrachtgevers. aantal	%	Koop meergezins	rijwoningen	2^1 kap	vrijstaand	patio	Onzelfstandige wooneenheden aantal	%	check	(zorg)woningen huur	koop	onzelfstandig
Bunnik	1	16	53%		0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%						14	47%	100%	16		14
Bunnik	2		0%		0%		0%				0%		0%		0%	6	150%		0%			6				0%	150%			
Bunnik	3	10	100%		0%		0%	10			0%		0%		0%		0%		0%							0%	100%			
Bunnik	4	27	30%		0%	38	42%	55	10		0%		0%		0%	26	29%		0%	20		6				0%	100%			
Bunnik	5		0%		0%	40	100%				0%		0%		0%		0%		0%							0%	100%	40		
Bunnik	6		0%	15	38%		0%	15			0%		0%	10	25%	15	38%		0%		10	15				0%	100%			
Bunnik	8	7	29%		0%	10	42%	7	10		0%		0%		0%	7	29%		0%		7					0%	100%			
Bunnik	9		0%	14	34%	0	0%	14			0%		0%	15	37%	12	29%		0%	27						0%	100%			
Odijk	13	32	100%		0%		0%	20	12		0%		0%		0%		0%		0%							0%	100%			
Odijk	15		0%		0%		0%				0%		0%		0%	141	100%		0%		61	60	20			0%	100%			
Odijk	16		0%		0%		0%				0%		0%		0%	3	300%		0%				3			0%	300%			
Odijk	17		0%		0%		0%				0%		0%		0%	4	100%		0%				4			0%	100%			
Odijk	18		0%	7	28%	10	40%	17			0%		0%		0%	8	32%		0%			8				0%	100%			
Odijk	19	3	25%	9	75%		0%	12			0%		0%		0%		0%		0%							0%	100%			
Odijk	20		0%	5	33%	5	33%	10			0%		0%	5	33%		0%		0%							0%	100%			
Odijk	21		0%	5	100%		0%				0%		0%		0%		0%		0%							0%	100%	5		
Odijk	22		0%		0%		0%				0%		0%		0%	3	100%		0%								100%			
Werkhoven	25	7	32%		0%	9	41%	16			0%		0%		0%	6	27%		0%			6				0%	100%			
Werkhoven	26		0%		0%		0%				0%		0%		0%	2	100%		0%			2				0%	100%		2	
Werkhoven	27	7	28%		0%	10	40%	17			0%		0%		0%	8	32%		0%							0%	100%			
Werkhoven	28	3	50%		0%	3	50%	6									0%		0%							0%	100%	6		
Werkhoven	29															1	100%		0%								100%			
Totaal per jaar		**112**	**20%**	**55**	**10%**	**125**	**22%**	**199**	**32**	**0**		**0**		**30**	**5%**	**242**	**42%**	**0**		**47**	**78**	**103**	**27**	**0**	**14**			**67**	**2**	**14**

Toekomstige projecten			
Bunnik		Stationsgebied (500-1000w)	middellange termijn
Bunnik		Bunnik Zuid (2500-3500w)	lange termijn
Odijk		Odijk-West (1000-1500w)	middellange termijn
Werkhoven		Beverweertseweg 60	