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Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving



De route tot nu toe

• Uitvoeringsstrategie Bunnik 2017
• Gebiedsontwikkeling stationsomgeving wordt gezien als groeikans

• Visie op wonen Bunnik 2017-2021
• Balans huur-koop
• Sociaal en vrije sector
• Starters, gezinnen en ouderen

• Omgevingsvisie ‘Blik op bunnik 2040’

• Eind 2019 groen licht vanuit de raad om te starten met de gebiedsontwikkeling 



De route tot nu toe

• Plan van aanpak gebiedsontwikkeling
• Vastgesteld door de gemeenteraad 2021

• Bouwstenen van de gebiedsvisie
• Vastgesteld door de gemeenteraad 2023

• Masterplan
• Vastgesteld door de gemeenteraad 2025

• Private initiatieven

• Gemeente heeft een facilitaire rol



Ontwikkelingen binnen plangebied

• Gebouw G (Runnenburg 34-36)
• Nieuwe eigenaar Stevast
• Mogelijk samenwerking met Portaal

• ING-kantoor (Runnenburg 30)
• Overeenstemming koopprijs
• Betrokkenheid LEKSTEDEwonen, OMU
• Lekstede gaat zelfstandig ontwikkelen/transformeren
• Locatie voor 1e parkeerhub ook beschikbaar

• Strategische herhuisvesting BAM
• Shortlist, Bunnik staat hier op
• Netcongestie



Ontwikkelingen binnen plangebied

• Runnenburg 12
• Nieuwe eigenaar Re-shape
• Initiatief conform kaders masterplan

• Regulierenring 2
• Staat te koop

• Rugulierenring 4 en 22
• Ontwikkeling van COA

• Regulierenring 12
• Tijdelijk initiatief kerkgenootschap

• Particulier initiatief Provinciale weg





Toekomstig proces

• Plotsgewijs
• Voorkeur voor samenwerking

• Initiatiefnemers kunnen op basis van de 
spelregels over gaan tot zelfrealisatie en op basis 
van een BOPA procedure / wijzigen 
omgevingsplan (afhankelijk van initiatief) een 
vergunning aanvragen.

• De initiatieven worden begeleid door een regie 
team

• Snelheid geboden ikv netcongestie (start 
realisatie april 2029)

• Afhankelijkheid capaciteit interne organisatie en 
ontwikkeling bedrijvenpark



Projectorganisatie

Verschillende 
beleidsambtenaren 
aangevuld met 
externen

Regieteam Initiatieven
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Stuurgroep
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(behandeling initiatieven)

Project organisatie met samenwerkingspartners)
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College B&W

Gemeenteraad
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Projectgroep



Rol regie team

• Bewaken (beleids-)uitgangspunten Masterplan

• Aanpassingen in beleid tijdig signaleren/ proactief melden

• Integrale afweging

• Maandelijks samenkomen



Actuele vraagstukken

• Realisatie fietsbrug (initiatief provincie)

• Realisatie bedrijvenpark (initiatief gemeente)

• Mobiliteit 
• Ontsluiting plangebied in afstemming met Engboogerd en ondernemers
• Aansluiting Regulierenring op provinciale weg
• Realisatie (1e) parkeerhub


