

Planning besluitvormingsproces formalisering regio Zuidoost Utrecht

eind juli	voorgenomen besluit CR met bijlagen naar de vijf gemeenten
16 september (23 september)	behandeling voorgenomen besluit in colleges
24 september	regionale raadsavond, beeldvormend
25 september	zienswijze-verzoeken van colleges naar raden (start eerste 8 weken termijn)
21 november	- uiterste datum inbrengen zienswijzen bij colleges door raden - beschikbaar komen uitkomsten kaders/uitgangspunten 'tweede trap'
PM	bespreken verwerken van zienswijze én uitgangspunten van tweede trap in 'regionale gouden driehoek'
28 november	verzending stukken voor (te verplaatsen/ingepaste) Bestuurstafel 5-12
2 december	Bespreking BT-stukken in Programmteam
5 december	Behandeling verwerkte zienswijze, resultaat tweede trap, <u>definitief</u> besluit, voorbeeld-college- en raadsvoorstel
16 december	colleges: behandeling definitief besluit
17 december	colleges verzoeken raden om toestemming
18 februari	uiterste datum toestemming door raden
eind febr/begin maart	formele vaststelling van de Centrumregeling door de colleges

Parallel worden er regionaal de uitgangspunten en een ontwikkelproces geformuleerd voor een verkenning naar een eventuele verbreding en vorm van de samenwerking. Het resultaat wordt meegenomen bij de besluitvorming over de toestemming door de raad.

