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Onderwerp:  Nieuwe school in Kersenweide 
 

 
 
 
Aan de raad, 
 

Onderwerp 
Nieuwe school in Kersenweide 

 

Gevraagde beslissing 
1. Een krediet van € 9.504.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een school, kindcentrum, 

voor basisonderwijs in de nieuw te bouwen wijk Kersenweide, gereed met ingang van schooljaar 
2027/2028.  

2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 406.000 voor eerste inrichting van de basisschool. 
3. Een krediet beschikbaar te stellen voor de grondkosten van € 719.000. 
4. De realisatie van een gymzaal in Kersenweide mee te nemen in de brede afweging van 

binnensportaccommodaties in Odijk. 
 

 

Grondslag 

- Wet op Primair Onderwijs (WPO) 

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bunnik 2023 

- Strategisch Huisvestingsplan onderwijs (SHP) gemeente Bunnik 2023 

- Masterplan Kersenweide 

 

Inleiding 

Als gemeente starten we samen met andere partijen de realisatie van de nieuwe wijk Kersenweide. We 

willen van deze wijk een volwaardige woonwijk maken waarin het prettig wonen, leven, werken en vertoeven 

is. Dit betekent ook dat bepaalde voorzieningen dichtbij te vinden zijn zoals een school en kinderopvang. 

 

De schoolbesturen Wereldkidz en Fectio, en kinderopvangorganisatie Kind&Co Ludens willen een 

kindcentrum (KC) realiseren. Hierin worden onderwijs en kinderopvang samenhangend georganiseerd op 

basis van een gezamenlijke visie en uitgangspunten. Deze ambitie is vastgelegd in het door uw raad 

vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan onderwijs (SHP). 

 

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende onderwijshuisvesting.  De huidige 

capaciteit aan onderwijshuisvesting in Odijk is onvoldoende om de toestroom van nieuwe leerlingen als 

gevolg van de nieuwe wijk op te vangen. Op 25 mei 2023 heeft uw raad het SHP vastgesteld waarin wordt 

uitgegaan van een nieuwe school in Kersenweide die fungeert als kindcentrum met ook ruimtes voor 

kinderopvang.  

 

Uw raad wordt nu gevraagd om het krediet beschikbaar te stellen voor de school zodat met de bouw kan 

worden begonnen en uiterlijk per 1 augustus 2027 de school in gebruik kan worden genomen.  
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Op 6 juli jl. is door uw raad het Masterplan Kersenweide vastgesteld waarin planologisch rekening is 

gehouden met een schoolgebouw. Begin 2026 worden de woningen van het eerste deelplan Kersenweide 

opgeleverd. 

 

Op 22 juni jl. heeft uw raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de nieuwe school om 

inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders verder uit te werken.  

 

Wat wordt er gerealiseerd en voor wie? 

 

De school / het kindcentrum (KC) 

We willen in Kersenweide aan kinderen en professionals een eigentijds en duurzaam schoolgebouw bieden. 

Waarin onderwijs en kinderopvang samenhangend worden georganiseerd en optimaal wordt bijgedragen 

aan het gezond en kansrijk opgroeien van kinderen.  

 

Uitgangspunt is een schoolgebouw van in totaal 2.720m² bruto vloeroppervlakte (bvo). In het gebouw wordt 

470 m² gereserveerd voor gebruik voor kinderopvang. Het gebouw is hiermee normatief geschikt voor 408 

basisschoolleerlingen.  

 

Het openbare schoolbestuur Wereldkidz vraagt bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW) het zogeheten BRIN nummer aan. Hiermee ontvangt het schoolbestuur de Rijksbekostiging en 

treedt het op als bevoegd gezag van de school in de zin van artikel 103 WPO en neemt ook het 

bouwheerschap op zich. Wereldkidz wordt conform WPO juridisch eigenaar van het schoolgebouw, de 

gemeente behoudt het economisch eigendom. Inhoudende dat na eventuele beëindiging van de 

bestemming de voorziening terugvalt aan de gemeente. Wereldkidz wordt verantwoordelijk voor beheer en 

exploitatie van het gebouw conform hetgeen hierover is vastgelegd in de WPO. 

 

De schoolbesturen Wereldkidz en Fectio gaan samenwerken rond de nieuwe school. De ambitie is om te 

komen tot een gezamenlijke inhoudelijke invulling en een toegankelijke en uitnodigende school voor een 

brede en pluriforme doelgroep van kinderen. Ook gaat er samengewerkt worden met 

kinderopvangorganisatie Kind&Co Ludens. Een partij waarmee nu ook al wordt samengewerkt en waarmee 

men de samenwerking wil continueren in het nieuwe gebouw. Gezamenlijk willen de drie partijen in het KC 

onderwijs en kinderopvang samenhangend organiseren op basis van een gezamenlijke visie en 

uitgangspunten en een éénhoofdige leiding. Om hiermee een doorgaande lijn in de ontwikkeling van 

kinderen te realiseren. 

 

In het gebouw worden ruimtes gereserveerd die uitsluitend voor kinderopvang (dagopvang en 

peuteropvang) kunnen worden gebruikt. In totaal gaat het om 470m2 bvo. Hiernaast maakt kinderopvang 

ook samen met onderwijs gebruik van andere ruimtes in het gebouw  voor met name buitenschoolse 

opvang. De gemeente, Wereldkidz en Kind&Co Ludens leggen afspraken over de ruimtes voor 

kinderopvang vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze afspraken komen er in de kern op neer dat de 

ruimtes niet geclaimd kunnen worden door het onderwijs bij stijgende leerlingaantallen. En dat de gemeente 

via de huur die de kinderopvangorganisatie betaalt aan het schoolbestuur wordt gecompenseerd voor de 

investeringslasten van deze ruimtes. De kinderopvang betaalt als marktpartij een marktconforme, minimaal 

kostendekkende, huur. Hiermee wordt voldaan aan de Wet Markt en Overheid. Uitgangspunt is voor de 

afspraken over eigendom, exploitatie en gebruik voor kinderopvang, de verantwoordelijkheden hiervoor 

zoveel mogelijk te laten bij de partijen die ook verantwoordelijk zijn voor het inhoudelijk concept, de 

dagelijkse praktijk en uitvoering van het kindcentrum.  

 

Het schoolplein van de school wordt een openbaar en toegankelijk schoolplein dat ook een functie heeft als 

speel- en ontmoetingsplek voor de buurt na schooltijd. Het schoolplein sluit aan en wordt zo veel mogelijk 

geïntegreerd met de inrichting van de openbare ruimte. 

 

Beoogd effect 
o Voldoen aan de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor voldoende en goede 

onderwijshuisvesting. 
o Een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen die maximaal bijdraagt aan kansrijk opgroeien 

van kinderen door  onderwijs en kinderopvang samenhangend te organiseren. 
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o De school fungeert als ontmoetingspunt in de wijk waardoor leefbaarheid en sociale samenhang in 
de nieuwe wijk toenemen. 
 

Beschrijving varianten/mogelijkheden 
 
Afgewogen varianten voor de school 
Verschillende varianten voor de school zijn overwogen, te weten; een andere locatie, modulair bouwen en 
starten in tijdelijke huisvesting om kosten te besparen. Deze varianten zijn vanuit inhoudelijk en financieel 
oogpunt als niet realistisch beoordeeld. Ook het hanteren van een langere afschrijvingstermijn of het 
gebruikmaken van een restwaarde om jaarlasten te beperken is niet realistisch en past niet in het 
gemeentelijk financieel beleid. Voor de varianten en afwegingen wordt verwezen naar bijlage 2.  
 
Het gelijktijdig met de school plaatsen van een gymzaal voor basisonderwijs 
In het SHP is geadviseerd om in Kersenweide naast een onderwijsvoorziening eveneens een gymzaal te 
realiseren geschikt voor bewegingsonderwijs van het basisonderwijs. Dit scenario is ook in beeld gebracht 
en overwogen maar wordt nu niet voorgesteld. Dit betekent niet dat het advies terzijde wordt gelegd maar 
dat wordt voorgesteld om eerst een brede afweging van binnensportaccommodaties te maken in Odijk 
alvorens hiertoe te besluiten.  
 
Hiervoor zijn een aantal redenen de belangrijkste, naast kostenoogpunt, is dat het college de keuze van de 
gymzaal in een breder perspectief wil plaatsen. In het perspectief van de totale huisvestingsbehoefte van 
bewegingsonderwijs en de behoefte aan binnen sportaccommodaties van verenigingen en clubs in Odijk 
en Bunnik. Daarom wordt voorgesteld eerst een bredere afweging te doen van binnensportaccommodaties 
in Odijk, op basis van een scenarioverkenning, alvorens een besluit te nemen over een gymzaal in 
Kersenweide. Voor deze scenarioverkenning en brede afweging is tijd omdat het niet noodzakelijk is om 
meteen met de school een extra gymzaal beschikbaar te hebben.  
 
Deze brede afweging zal in 2025 uitgevoerd worden en de uitkomsten zullen in 2026 in een voorstel aan 
uw raad worden voorgelegd. Hiermee is het mogelijk om in 2030 alsnog bij de school in Kersenweide een 
gymzaal te bouwen of op een andere wijze te voorzien in de behoefte van het basisonderwijs. Afhankelijk 
van de uitkomsten van de brede afweging. Met het ontwerp en het bouwplan van de school in Kersenweide 
wordt in ieder geval rekening gehouden met het later alsnog bouwen van een gymzaal naast of aan de 
school. Zodat deze optie mogelijk blijft. Voor verdere toelichting op de variant meteen bouwen van de 
gymzaal en afwegingen hierbij wordt verwezen naar bijlage 2. 
 

 

Argumenten 
1.1 Het beschikbaar stellen van de gevraagde kredieten is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
 
1.2 De voorgestelde omvang van de school sluit aan bij de prognoses en bij wat nodig is. 
Op basis van de woningbouwverdeling zoals die is aangegeven in het Masterplan Kersenweide en de 
bouwfasering is een actuele leerlingenprognose gemaakt voor het basisonderwijs in de wijk Kersenweide. 
Deze leerlingenprognose laat een groei zien met een piek in 2036. 
In deze piekperiode is de normatieve ruimtebehoefte voor de school 2.453m² (448 leerlingen). Na deze piek 
daalt het leerlingaantal weer en stabiliseert de normatieve ruimtebehoefte op 2.071m2 (372 leerlingen) in 
2042. Hierbij uitgaande van verder ongewijzigde omstandigheden. Er zijn in Odijk nagenoeg geen 
verwijsmogelijkheden naar bestaande onderwijshuisvesting in de piekperiode. De prognoses voor de 
bestaande scholen in Odijk laten zien dat hier geen ruimte voor is. 
 
Voorgesteld wordt om uit te gaan van de middenweg en een schoolgebouw te realiseren met een bruto 
vloeroppervlakte (bvo) van 2.250m2 (408 leerlingen). Dit is exclusief ruimtes voor kinderopvang (470m2). 
Hiermee wordt aan de voorzichtige kant gebleven en het risico van bouwen voor leegstand verkleind. 
Starten met een gebouw met een kleinere omvang is eigenlijk geen optie gelet op de prognoses. Al snel 
zou dit te klein zijn en moet er bijgebouwd worden. We zien dat na 3 jaar er al een ruimtebehoefte is van 
ongeveer 1.764m2 (311 leerlingen). De snelle groei komt onder andere doordat de eerste twee deelplannen 
van Kersenweide ook het meeste aantal woningen hebben. 
 
De ruimte voor kinderopvang van 470m2 is gebaseerd op de ruimtebehoefte zoals aangegeven door de 
kinderopvangorganisatie. 
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1.3 Draagt bij aan de sociale samenhang van Kersenweide met voorzieningen dicht bij huis.  
Kersenweide krijgt ongeveer zo’n 3.000 inwoners en we willen van deze wijk een volwaardige woonwijk 
maken waarin het prettig wonen, leven, werken en vertoeven is. Dit betekent dat bepaalde voorzieningen 
dicht bij te vinden moeten zijn. Een nieuwe wijk als Kersenweide kent een relatief jonge 
inwonersamenstelling en relatief veel huishoudens met kinderen. Deze samenstelling leidt tot een grote 
behoefte aan onderwijs en kinderopvang. Met het KC voldoen we aan deze vraag. Het KC draagt ook bij 
aan het vergroten van de leefbaarheid en sociale samenhang in de nieuwe wijk.  Een school is meer dan 
een gebouw waar kinderen onderwijs volgen en fungeert ook als ontmoetingsplek in de wijk. 
 
2.1 Een school heeft recht op bekostiging van eerste inrichting en onderwijsleerpakket. 
Schoolbesturen ontvangen van de gemeente op grond van de verordening middelen voor eerste inrichting 
en onderwijsleerpakket. De bruto vloeroppervlakte waar een school aanspraak op maakt is de basis voor 
het vaststellen van de omvang hiervan. Op basis van een bvo van 2.250m2 (dus exclusief ruimtes voor 
kinderopvang) wordt een krediet gevraagd op basis van het normbedrag uit de verordening. Deze middelen 
worden (gefaseerd) aan het schoolbestuur ter beschikking gesteld. Inrichtingskosten voor kinderopvang en 
buitenschoolse opvang vallen niet onder de zorgplicht van de gemeente. 
 
3.1. Grondkosten zijn conform het financieel raamwerk Kersenweide. 
Het financieel raamwerk Kersenweide is als onderdeel van het Masterplan Kersenweide door de raad 
vastgesteld. Voor het maatschappelijk programma “school plus overige functies” is in het plan uitgegaan 
van een totale kaveloppervlakte van ca. 3.300m2. Of dit volledig nodig is voor de school en mogelijk een 
gymzaal wordt duidelijk bij het ontwerp. Vooralsnog gaan we bij dit voorstel uit van de volledige kavel die 
gereserveerd is in het masterplan.  
 
4.1 Het is raadzaam de keuze voor een gymzaal in breder perspectief te plaatsen  
Het is raadzaam om de keuze voor een gymzaal in een breder perspectief te plaatsen alvorens een besluit 
te nemen. Deze keuze mee te nemen in een brede afweging van binnensportaccommodaties in Odijk. Op 
basis van deze afweging en scenarioverkenning in 2025 kan een besluit genomen worden. Hiervoor is tijd 
omdat het niet noodzakelijk is om meteen met de school een extra gymzaal beschikbaar te hebben.  
 
Door uiterlijk in 2026 een voorstel aan uw raad voor te leggen is het mogelijk om in 2030 alsnog bij de school 
in Kersenweide een gymzaal te bouwen of op een andere wijze te voorzien in de behoefte aan gymlocatie 
van het basisonderwijs. Afhankelijk van de uitkomst van de brede afweging.  
 
Met het ontwerp en het bouwplan van de school in Kersenweide wordt in ieder geval rekening gehouden 
met het later alsnog bouwen van een gymzaal naast of aan de school. Zodat deze optie mogelijk blijft.  
 
4.2 Een gymzaal in Kersenweide voor basisonderwijs is niet meteen nodig en niet verplicht 
Op basis van de leerlingenprognoses is tot en met 2030 de gymbehoefte van de nieuw school in een 
gymzaal 13,5 klokuren. Dit is nog een relatief beperkt aantal en volgens de verordening 
huisvestingsvoorzieningen onderwijs  kan in dit geval volstaan worden met de aanwezigheid van een 
gymzaal binnen 7,5 km. De bestaande sporthal in Odijk de Lindehof ligt binnen deze afstand en heeft 
voldoende ruimte om te voorzien in de genoemde behoefte, zie bijlage 2 voor nadere toelichting. 
 
4.3 Op de langere termijn lijkt uitbreiding van binnensportaccommodaties nodig in Odijk. 
Op de langere termijn is uitbreiding van binnensportaccommodaties in Odijk nodig. Indien het totale 
basisonderwijs in Odijk, inclusief nieuwe school, is aangewezen op sporthal de Lindehof wordt het 
roostertechnisch krap voor het onderwijs, en is er nauwelijks ruimte over voor ander gebruik overdag van 
de sportzaal door andere doelgroepen dan basisschoolleerlingen. Verder brengt de groei van het aantal 
inwoners van Odijk een toenemende vraag aan sportaccommodaties in de avonduren en weekenden met 
zich mee voor sportclubjes, verenigingen en wijkactiviteiten.   
  
  

Kanttekeningen 

1.1 De school is mogelijk in de toekomst te klein.  
Doordat de raming van het voorgestelde oppervlakte van de school aan de voorzichtige kant is kan het zijn 
dat er in de praktijk meer vraag is naar onderwijshuisvesting. Het kan zijn dat de nieuwe wijk leidt tot meer 
leerlingen dan waar nu van wordt uitgegaan. Ook groeit de vraag naar onderwijshuisvesting in Odijk door 
de komst van nieuwe woningen op inbreidingslocaties. De gemeente is van plan om voormalige kantoor- 
en bedrijfslocaties in Odijk te gaan ontwikkelen en hier woningen te realiseren. Als deze plannen doorgaan 
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breidt het aantal woningen in Odijk uit, mogelijk al per 2027. De leerlingenprognoses die gebruikt zijn om 
de ruimtebehoefte van het onderwijs in Odijk in beeld te brengen houden geen rekening met deze 
ontwikkeling. Bij ontwerp en bouwplan van het KC houden we daarom rekening met het later neerzetten 
van aanvullende onderwijshuisvesting en reserveren hiervoor ruimte zodat dit mogelijk is. 
 
1.2 Start bouw school is afhankelijk van start bouw Kersenweide. 
De start van de bouw van de school hangt af van de voortgang en start van de realisatie van de woningen 
in Kersenweide. Indien hier stagnatie optreedt heeft dit ook gevolgen voor de start van de bouw van de 
school. Een situatie dat er wel een nieuwe school is maar geen nieuwe woningen kan zich niet voordoen. 
 
1.3 Mogelijk tijdelijke huisvesting nodig indien de school niet tijdig gereed. 
Het is mogelijk dat er tijdelijke onderwijshuisvesting nodig is voor de scholen in Odijk. Indien de nieuwe 
school nog niet gereed is maar het leerlingaantal zodanig groot is dat dit niet meer in de bestaande 
huisvesting is op te vangen. De kosten hiervan zijn benoemd in het SHP maar geen onderdeel van dit 
raadsvoorstel en nog niet begroot. 
 
1.4 Goedkeuring aanvraag nieuwe school is afhankelijk van ministerie van OCW. 
Het schoolbestuur Wereldkidz gaat een aanvraag doen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) voor het stichten van een nieuwe school. Voor een zelfstandige school met een 
zogeheten eigen BRIN nummer. Het is mogelijk dat de aanvraag bij het Rijk wordt afgewezen. Het 
schoolbestuur moet bij de aanvraag de belangstelling voor de school onderbouwen. In een 
nieuwbouwsituatie als deze is dit lastiger omdat er nog geen inwoners zijn van de wijk.  Dit is een probleem 
dat landelijk speelt. Toch kan er ook in deze situatie via ouderverklaringen van inwoners in de bestaande 
kern de belangstelling worden aangetoond. Ook in het geval de aanvraag niet wordt gehonoreerd door het 
ministerie, komen de leerlingen en moet de gemeente voorzien in onderwijshuisvesting. Ook in dit geval 
ontvangt het schoolbestuur bekostiging voor de nieuwe leerlingen. De nieuwe school start dan als dislocatie 
van de bestaande openbare school in Odijk. Uiteindelijk zal de school altijd als zelfstandige school worden 
gehonoreerd en is voor de bouw dit ook het uitgangspunt. 
 
1.5  Leegstand van de ruimtes voor kinderopvang is denkbaar. 
De kans op leegstand van de ruimtes voor kinderopvang in het nieuwe gebouw wordt als zeer klein 
ingeschat maar is mogelijk. Dit kan zich voordoen na 10 jaar als de voorgenomen overeenkomst afloopt en 
de kinderopvangorganisatie niet wil verlengen. In dit geval spannen de gemeente en het schoolbestuur zich 
in om een nieuwe organisatie te vinden die de ruimtes wil huren. Dit kan zijn voor kinderopvang maar ook 
voor ander gebruik. Ook is het mogelijk om de ruimtes in gebruik te geven voor onderwijs aan Wereldkidz. 
 
1.6 De omslagrente van de gemeente als totaal stijgt. 
Bij de berekening van de kapitaallasten is rekening gehouden met een omslagrente conform het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).  Voor de genoemde investeringen wordt een 
extra geldlening aangetrokken. Indien bij een nieuwe geldlening een hogere rente van toepassing is stijgt 
ook de omslagrente. Dit betekent hogere kapitaallasten voor de gemeente. Dit effect is niet meegenomen 
in dit voorstel. 
 
1.7 Prijsontwikkelingen kunnen leiden tot bijstelling van investeringsbedragen 
De genoemde investeringen zijn prijspeil 2024. Het is goed mogelijk dat bijstelling nodig is als werkelijke 
prijsontwikkelingen hier aanleiding voor geven, dit is een gemeentelijk risico. 
 
4.1 Door de gymzaal niet te realiseren onder één regie en in één dezelfde bouwstroom met de school 
worden efficiency voordelen gemist. 
 
 

Kosten, baten en dekking 
De investering, de stichtingskosten van de school, bedragen € 9.504.000. Hiervan is € 120.000 bestemd 
voor gemeentelijke projectleiding. De investering is geraamd op basis van marktprijzen en niet op basis van 
de normbedragen uit de verordening. Omdat in de praktijk wordt gezien dat de normbedragen niet 
aansluiten op de werkelijke prijzen zoals nu in de markt worden berekend. 
 
De gemeente ontvangt van de kinderopvangorganisatie een kostendekkende bijdrage aan 
investeringslasten voor de ruimtes voor kinderopvang in de school. Deze bijdrage is ca. € 58.600 per jaar. 
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Dit bedrag wordt onderdeel van een totale huurprijs waarin aanvullend ook gemeentelijke kosten voor OZB 
en opstalverzekering worden meegenomen en exploitatiekosten van het schoolbestuur. 
 
De kosten eerste inrichting en onderwijsleerpakket voor de school zijn € 406.000 op basis van het 
normbedrag uit de verordening. 
 
In de grondexploitatie van Kersenweide is rekening gehouden met de verkoop van een perceel bouwrijpe 
grond voor een school en gymzaal van ca. 3.300m2. Voor deze kavel wordt een maatschappelijke grondprijs 
gehanteerd van € 180 per m2. De opbrengst komt dan in totaal op € 719.000 (prijspeil 2024, inclusief btw). 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht van voorgestelde investeringen en jaarlasten in 2028 gegeven. 
 

   Investering  Jaarlast in 2028 

School / KC €  9.504.000 € 358.016 

Inrichting school €  406.000 €  32.211 

Grondkosten € 719.000 €  9.110 

Totaal € 10.629.000 €  399.337 

   
 

  

Bijdrage KO aan investeringslasten   € -58.600 

Totaal jaarlasten per saldo   € 340.737 

 
Dekking 
Deze genoemde investeringen hebben een totaal aan jaarlijkse kapitaallasten van € 340.737 met ingang 
van 2028. Deze lasten nemen vanaf 2028 jaarlijks geleidelijk af in verband met de gekozen lineaire 
afschrijvingsmethodiek. De gemiddelde kapitaallasten over de looptijd van 40 jaar (gebouwen) bedragen 
€ 280.000 per jaar. Op dit moment is er geen financiële dekking voor deze investering, maar het is  voor 
deze nieuwe wijk een wettelijke plicht om te zorgen voor onderwijshuisvesting. Verschillende 
dekkingsmogelijkheden zijn onderzocht, maar geen enkele heeft de kritische beoordeling doorstaan. De 
mogelijkheden pasten niet binnen de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) of stuitten op bezwaren van de provinciale toezichthouder. Vandaar dat onderstaande 
dekking wordt voorgesteld. 
 
Voor de lange termijn (na realisatie van de wijk Kersenweide - 2032) vindt de dekking plaats uit de extra 
Rijksmiddelen die de gemeente ontvangt. Deze worden ontvangen door een toename van het aantal 
woningen en het inwonertal door de nieuwe wijk. Ook stijgt de hieraan gerelateerde opbrengst voor de 
gemeente door de toenemende onroerende zaakbelastingen. In de globale eerste indicatie van structurele 
baten en lasten als gevolg van de Kersenweide – bijlage 4 Kadernota 2024-2027 – wordt in 2032 een extra 
netto-opbrengst van € 380.000 verwacht. Deze indicatie treft u als bijlage 3 aan. 
 
Voor de korte termijn (2028-2032) is om budgettaire redenen een andere dekking gezocht. Omdat de 
jaarlasten van de school etc. behoren tot het programma sociaal domein wordt de dekking in eerste instantie 
binnen dit programma gezocht. Daarvoor verlagen we tijdelijk de extra-gepoleerde gelden voor het sociaal 
domein uit de eerdergenoemde globale eerste indicatie van structurele baten en lasten als gevolg van de 
Kersenweide. Dit kan vanwege het feit dat de hierin opgenomen structurele baten naar huidig inzicht ‘hard’ 
zijn in verband met de oplevering en bewoning van woningen en de structurele lasten meer geleidelijk 
ingroeien dan vorig jaar bij de kadernota verwacht. Hieronder is dit voor het sociaal domein in beeld 
gebracht. 
 
     X € 1.000 

Omschrijving 2028 2029 2030 2031 2032 

Uitgaven sociaal domein (Kersenweide) 1.009 1.470 1.864 2.240 2.240 

Correctie sociaal domein als gevolg van dit voorstel -340 -340 -340 -340 -  

Restant uitgaven sociaal domein 669 1.130 1.524 1.900 2.240 
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Bij de verdere verfijning van de globale eerste indicatie van structurele baten en lasten als gevolg van de 
Kersenweide zal telkens een integrale afweging tussen alle programma’s plaatsvinden. Daarmee willen we 
voorkomen dat de dekking niet onevenredig zwaar op het programma sociaal domein rust. 
 
Brede afweging en scenarioverkenning binnensportaccommodaties in Odijk 
De kosten hiervan worden meegenomen in de kadernota 2025. 
 
 

Uitvoering 

Na het raadsbesluit gaan de gemeente en het schoolbestuur Wereldkidz een bouwheerovereenkomst aan. 

Hierin worden de verplichtingen vastgelegd van Wereldkidz als bouwheer en de gemeente bij realisatie van 

de school in Kersenweide. Onderdeel hiervan zijn afspraken over de inzet van de middelen, budgetten, 

resultaten, verantwoordelijkheden en over het proces van realisatie. Er wordt een projectorganisatie 

opgezet waarin de gemeente op bestuurlijk en ambtelijk niveau is vertegenwoordigd. 

 

Bijlagen 
1. Ontwikkeling ruimtebehoefte onderwijs in Odijk 
2. Afweging van varianten 
3. Globale eerste indicatie van structurele baten en lasten als gevolg van de Kersenweide 
 
 
 
 Odijk, 2 april 2024 
  
 Burgemeester en wethouders van Bunnik, 
 de loco-secretaris de burgemeester, 
   
 dhr. C. Kroes  dhr. R. van Bennekom 
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Nummer  
 
1285709 
 
 

De raad van de gemeente Bunnik; 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2024; 
 
 

b e s l u i t : 
 
 
 

1. Een krediet van € 9.504.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een school, kindcentrum, 
voor basisonderwijs in de nieuw te bouwen wijk Kersenweide, gereed met ingang van schooljaar 
2027/2028.  

2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 406.000 voor eerste inrichting van de basisschool. 
3. Een krediet beschikbaar te stellen voor de grondkosten van € 719.000. 
4. De realisatie van een gymzaal in Kersenweide mee te nemen in de brede afweging van 

binnensportaccommodaties in Odijk. 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 23 mei 2024, 
  
de griffier, de voorzitter, 
  
  
  
  
dhr. F.J. van der Lubbe dhr. R. van Bennekom 
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Voorstel procedure raadsvoorstel / -besluit 
 

Inhoud  

Onderwerp Nieuwe school en gymzaal in Kersenweide 

Datum besluit B&W 2 april 2024 

 

Vertrouwelijke stukken Nee 

 

Gewenste planning  

Informatie avond 25 april 2024 

Politieke avond 16 mei 2024 

Raadsvergadering 23 mei 2024 

Uiterste datum Raad 23 mei 2024 

  

Agenda Commissie 

Datum bespreking 3 april 2024 

Opmerkingen  

 
 


